

# CALENDRIER INDICATIF DU SUIVI ET DE L'ÉVALUATION DE L'EXPERIMENTATION DU LIVRET DE COMPETENCES EXPERIMENTAL AU NIVEAU NATIONAL

- **Octobre 2010**
  - Enquête rapide en ligne auprès de l'ensemble des établissements expérimentateurs (classes concernées, effectifs...)

## **A. Les enquêtes DEPP (qualitatives et quantitatives)**

---

- **Février 2011**
  - Enquête papier auprès d'un panel de 9000 élèves de 4<sup>ème</sup> et de 2<sup>nde</sup> générale et professionnelle (attitudes à l'égard de l'école), enquêtes complétées en classe.
  - Enquête papier auprès d'un panel de 4500 élèves de 2<sup>nde</sup> générale et professionnelle (mesure des acquis cognitifs).
  - Enquête postale et téléphonique auprès de 9000 parents des collégiens et lycéens (caractéristiques de la famille et attentes en matière d'éducation).
- **Juin 2011**
  - Enquête papier auprès du panel de 6000 élèves de 4<sup>ème</sup> et de 2<sup>nde</sup> générale et professionnelle (ressenti sur le livret).
  - Enquête papier auprès des proviseurs de lycées généraux (déroulement de la procédure d'orientation en fin de 2<sup>nde</sup> générale et technologique).
- **Octobre-Novembre 2011** : questionnaire papier ou en ligne auprès du pilote du projet dans l'ensemble des établissements expérimentateurs (chef d'établissement et/ou « référent opérationnel » du projet).
- **Printemps 2012** : entretiens in situ avec les différents acteurs dans une vingtaine d'établissements (choisis début 2012).
- **Mai-Juin 2012**
  - Enquête papier auprès du panel d'élèves de 3<sup>ème</sup> et de 1<sup>ère</sup> générale et professionnelle (attitudes à l'égard de l'école pour 9000 élèves et ressenti sur le livret pour 6000 élèves).
  - Enquête papier auprès du panel de 4500 élèves de 3<sup>ème</sup> (acquis cognitifs).
  - Enquête postale et téléphonique auprès de 6000 parents des collégiens et lycéens (ressenti sur le livret et attentes en matière d'éducation).
- **Juin 2012** : enquête papier auprès des principaux dans les collèges (déroulement de la procédure d'orientation en fin de 3<sup>ème</sup>).

## **B. Les documents de restitution pour le fonds d'expérimentation pour la jeunesse**

---

Différents documents de restitutions seront à remettre au fonds d'expérimentation pour la jeunesse

- **Mai 2011** : un bilan financier d'étape qui consistera à vérifier l'utilisation de la subvention
- **Juillet 2011** : un rapport d'étape qui permettra notamment de faire remonter l'avancée du projet, l'implication des partenaires associatifs
- **Juillet 2012** : rapport de clôture de l'expérimentation et bilan financier final

## **C. Animations nationales**

---

- **10 mai 2011** : point d'étape national : ateliers LCEX avec les établissements impliqués