



Direction de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative

Mission d'animation
du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse

NOTE D'ETAPE SUR L'EXPERIMENTATION AU 31 DECEMBRE 2010

REDIGEE PAR LES *MISSIONS LOCALES DE TOULOUSE ET DE HAUTE-GARONNE*

DOSSIER : AP1_n°AP1 Axe : 3 ; Programme : 2 ; Dossier n° : 457

Intitulé du projet : « Plateforme d'accueil et d'accompagnement pour préparer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes âgés de 16/25 ans incarcérés et dont le domicile est situé dans le département de Haute-Garonne »

Porteur du projet : Mission Locale Haute-Garonne / Mission Locale Toulouse

Evaluateur du projet : CREDOC

Région(s) d'expérimentation : Département de Haute-Garonne

Date de démarrage effectif de l'expérimentation : 1^{er} octobre 2009

1. Rappel des objectifs de l'expérimentation et du public cible

A/ L'objectif de l'expérimentation : la création d'une plateforme multi partenariale (multiservices) nommée « AVEC » : Accompagner Vers l'Emploi et Construire un parcours personnalisé.

Les objectifs généraux sont :

- Eviter les ruptures de parcours par la mobilisation d'une offre de service spécifique et une prise en charge en continu entre le « dedans » et le « dehors ».
- Faciliter l'accès à l'emploi durable en garantissant l'accès à l'ensemble des mesures de droit commun.
- Lutter contre la récidive par une prise en charge globale du jeune et en sécurisant les différentes étapes du parcours (dans le respect des obligations judiciaires)

A partir d'interventions diverses existantes, il s'agit de travailler sur la coordination de tous les partenaires et intervenants en mutualisant leurs compétences. Cette cohérence institutionnelle va permettre une meilleure gestion des parcours des jeunes bénéficiaires.

L'expérimentation doit donc permettre de :

- Formaliser le partenariat institutionnel existant en regroupant tous les acteurs de l'insertion (collectivités territoriales, Etat et Fédérations, associations) autour d'une plateforme multiservices.
- Mutualiser l'offre de service de chacun des partenaires, la développer selon les besoins identifiés et la mettre au service de la plateforme multiservices.
- Elargir le partenariat au monde économique (IAE, entreprises, réseaux économiques) et le sensibiliser à la problématique des jeunes sous main de justice.
- Apporter une réponse plus efficace à un plus grand nombre de jeunes sous main de Justice avec une meilleure cohérence et lisibilité des interventions respectives de chacun.
- Permettre de mesurer la plus-value du dispositif dans le parcours du jeune.

B/ Le public cible

- Jeunes âgés de 18 à 25 ans sortant du Centre Pénitentiaire de Seysses,
- Jeunes mineurs 16/17 ans incarcérés à l'Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Lavour,
- Domiciliés dans le département de la Haute-Garonne,
- Condamnés, dont la fin de peine n'excède pas mais 2011 et n'atteignant pas les 26 ans sur la période de l'expérimentation,
- Entrés sur le dispositif entre le 1er février et le 30 Octobre 2010.

2. Modalités opérationnelles et état d'avancement

A/ Les modalités opérationnelles concernant la création de la plateforme multiservices AVEC

Ces modalités opérationnelles ont évolué compte-tenu des réalités auxquelles nous avons été confrontés.

D'une part, certaines actions spécifiques hors droit commun ont été remises en cause faute de financements supplémentaires. Par exemple : notre projet avec l'INSTEP (organisme de formation intervenant en Maison d'Arrêt sur le travail du projet professionnel) « Aménagement de Peine en Recherche d'Emploi » ne pourra pas voir le jour.

Par ailleurs, l'accompagnement des jeunes détenus nous a ouvert à d'autres pistes de travail et d'autres partenaires. De ce fait la plateforme initiale AVEC a été complétée et est désormais constituée :

- D'une plateforme principale :

Administratif	Emploi	Formation	Santé	Hébergement	Savoirs de Base
POLE EMPLOI	<u>A l'intérieur :</u> SIGES <u>A l'extérieur :</u> - ATELIER ITINERANT - CAP ENTREPRISE - PROMAN - REGIE DE QUARTIER (Belfontaine) - DATIC - GEIQ Propreté	<u>A l'intérieur :</u> - SIGES - INSTEP <u>A l'extérieur :</u> - INSTEP - ER2C - ADRAR	- La CASE DE SANTE - CLEMENCE ISAURE	- CEPIERE ACCUEIL JEUNES - CLLAJ 31	<u>A l'intérieur :</u> EDUCATION NATIONALE <u>A l'extérieur :</u> DATIC
PARRAINAGE					

- D'une plateforme complémentaire :

	Lisa Sillon (Réfèrent Emploi MLT) Desbals Services (REGIE DE QUARTIER) Envi et Green Buro (Entreprises d'Insertion) Oxygène Intérim (ETTI)			- HABITAT JEUNES TOULOUSE	
--	---	--	--	---------------------------	--

De même, nous travaillons sur deux nouveaux chantiers, actuellement en état d'élaboration :

- Projet « Accompagner AVEC les entreprises » pour élargir la plateforme au monde économique ;
- Projet « Mobilité » pour faciliter l'accès à l'emploi par l'obtention du permis de conduire.

Après avoir rencontré l'ensemble des partenaires et avoir obtenu leur accord de principe, nous sommes actuellement en phase de formalisation par la signature de conventions de partenariat (validées lors du dernier comité de pilotage du dispositif AVEC du 18/01/2011). D'un point de vue opérationnel, ces partenaires sont déjà sollicités sur des accompagnements individuels de jeunes AVEC en fonction des thématiques posées.

Une plaquette du dispositif AVEC a été réalisée. Un plan de communication à destination des jeunes et des partenaires de l'insertion vient d'être validé lors du dernier comité de pilotage du dispositif AVEC du 18/01/2011.

B/ Les modalités opérationnelles concernant le public AVEC

La mise en œuvre des modalités opérationnelles de l'expérimentation consiste en l'accompagnement renforcé des jeunes sous main de justice. Cet accompagnement commence dès les premiers jours d'incarcération jusqu'à leur sortie de prison, et se poursuit à l'extérieur. Il concerne une population totale de 80 jeunes détenus au Centre Pénitentiaire de Seysses, que nous avons repérée en trois cohortes différentes, de mars 2010 à octobre 2010.

Au 31 janvier 2011, plus des deux tiers des jeunes sont sortis de prison et sont suivis à présent en Mission Locale.

C/ Etat d'avancement et premiers résultats

Les différentes étapes de l'expérimentation	Etat d'avancement
Début Octobre 2010 : Envoi au CREDOC de la troisième et dernière cohorte	Réalisé
Décembre 2010 : Première évaluation qualitative des porteurs de projet et des parties prenantes au projet, par le CREDOC	Réalisée
Janvier 2011 : Première évaluation qualitative des partenaires	Prévue
Date non fixée courant premier trimestre 2011 : Evaluation qualitative de 15 jeunes AVEC sélectionnés sur les 80	Prévue
Date non fixée courant premier trimestre 2011 : Elaboration et mise en service du tableau de bord à l'intention du CREDOC	Prévue
Janvier à juin 2011 : Poursuite du déploiement des services de la plateforme	Réalisée

Nos résultats au 31/01/2011 sont les suivants :

80 jeunes bénéficiaires.

54 sont sortis :

- **21** en aménagement de peine :

- 3 en CDI,
- 3 en contrat de professionnalisation,
- 2 en formation qualifiante,
- 1 Ecole Régionale de la Deuxième Chance.
- 12 en formation/validation de projet suivi de recherche d'emploi,

- **33** en sortie fin de peine :

- 4 en CDI,
- 4 CDD intérim longue durée
- 1 contrat de professionnalisation
- 1 CDD
- 5 en formation AGIR
- 18 sont en recherche active d'emploi, travail sur le projet professionnel...

26 sont toujours en incarcération (dont **4** transférés sur autre établissement pénitentiaire et pour lequel nous continuons l'accompagnement) :

- **10** sont en cours d'aménagement de peine

- **16** préparent leur sortie en détention

CERTIFICAT :

Je soussignée, Ana FELDMAN, Directrice de la Mission Locale Toulouse, responsable de la structure co-porteuse du projet AP1 Axe : 3 ; Programme : 2 ; Dossier n° : 457, certifie exacte l'ensemble des informations figurant sur le présent document.

Date : 28 janvier 2011

Signature :



Je soussigné, Eric AUGADE, Directeur de la Mission Locale Haute-Garonne, responsable de la structure co-porteuse du projet AP1 Axe : 3 ; Programme : 2 ; Dossier n° : 457, certifie exacte l'ensemble des informations figurant sur le présent document.

Date : 28 janvier 2011

Signature :

