



Direction de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative

Mission d'animation
du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse



NOTE D'ETAPE SUR L'EXPERIMENTATION AU 31 DECEMBRE 2010

REDIGEE PAR « APPRENTIS D'AUTEUIL »

DOSSIER : AP1_n° 37

D.E.P.A.R : Dispositif Expérimental de Plateforme pour une Alternance Réussie

Evaluateur du projet : CREDOC

Porteur du projet : Apprentis d'Auteuil

Evaluateur du projet : CREDOC

Région(s) d'expérimentation :

L'expérimentation est menée dans 3 régions de France :

- *Midi-Pyrénées* : la plateforme DEPAR est située à Toulouse
- *Nord* : la plateforme DEPAR est située à Fourmes en Weppes, au sud-ouest de Lille
- *Ile de France* : la plateforme DEPAR est située à Trappes dans les Yvelines

Date de démarrage effectif de l'expérimentation :

L'expérimentation a débuté en janvier 2010 pour les plateformes Midi-Pyrénées et Nord avec l'accueil des premiers jeunes en février/mars.

Pour la plateforme Ile de France l'expérimentation a débuté en avril 2010 et c'est en juin qu'ont été accueillis les premiers jeunes.

1. Rappel des objectifs de l'expérimentation et du public cible (1page)

Public(s) cible(s)

Les jeunes de 16 à 25 ans, curieux de découvrir une autre voie de formation et d'accès à l'emploi, en situation ou en voie de décrochage scolaire, inscrit ou non comme demandeur d'emploi, en quête de solutions aux problématiques socioéconomiques rencontrées (projet, mobilité, logement, santé,...) et désireux de s'inscrire dans un projet innovant et expérimental.

Objectifs pour le jeune et modalités opérationnelles

⇒ Sécuriser son **ORIENTATION** vers l'Alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation) en lui permettant

- en amont du contrat, de bien appréhender les 2 statuts et dispositifs,
- en découvrant et en se testant sur des métiers différents et variés (plateaux techniques et stages d'immersion en entreprise)

C'est la phase **D.E.C.I.D.E.S** d'une durée de 9 à 15 semaines qui se conclue par la signature d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation

Ton NOUVEAU « D.E.P.A.R.(T) »

(tu)D.E.C.I.D.E.S

Par l'Alternance

**Découvres,
Essaies,
Choisis,
Investis,
Désires,
Entreprends,
Signes,...**

Alternance

Tu découvres l'alternance comme une autre voie de formation, avec une autre approche pédagogique, un autre statut, et une autre posture...

Tu te projettes dans l'avenir, en faisant des choix personnels, en décidant toi-même pour toi-même, en découvrant et testant des activités professionnelles, plusieurs métiers, ...

Tu découvres l'environnement professionnel, la culture technique, et les conditions d'exercice de ces métiers

Tu formalises et concrétises un projet professionnel

Signature Contrat Alternance

⇒ Prévenir les **RUPTURES**

- grâce à un accompagnement personnalisé et renforcé
- par la mise en place de solutions temporaires et acceptées en tant que telles par le jeune, afin de lui donner le temps d'en trouver de définitives

C'est la phase **R.E.U.S.S.I.S** d'une durée de 12 à 24 mois qui se conclut par la signature d'un contrat de travail ordinaire

(tu) R.E.U.S.S.I.S

**Respect,
Engagement,
Unité,
Statut,
Sens,
Intégration,
Satisfaction**

Tu continues à te former en apprenant un métier.

Tu gagnes en autonomie,

Tu te qualifies, tu es reconnu dans ton travail.

Tu construis et tu t'engages dans la vie sociale et citoyenne

Signature Contrat de travail

2. Etat d'avancement (1-2 pages)

Au 31 décembre 2010 c'est 179 jeunes qui ont pu bénéficier du dispositif :

- ☞ 86 jeunes en Midi-Pyrénées
- ☞ 63 dans le Nord
- ☞ 30 en Ile de France

Commentaires relatifs au public concerné

Nous constatons un cumul fréquent de nombreuses problématiques importantes chez les jeunes accueillis

- ☞ Inactivité prolongée
- ☞ Problème de santé
- ☞ Problématique familiale
- ☞ Rapport à la réalité socio-économique restreinte
- ☞ Rapports complexes avec le cadre et la loi
- ☞ Parcours de vie fragmenté
- ☞ Problème de logement
- ☞ Problèmes financiers

Nous avons été amenés à faire preuve de souplesse quant à l'aménagement des plannings d'entrée en formation, et ceux de stage.

Des avenants au contrat de formation sur la phase DECIDES ont été rédigés afin de finaliser la signature de contrat en alternance.

Des suspensions du contrat de formation sur la phase DECIDES ont été pratiquées afin de permettre aux jeunes concernés un retour possible sur le dispositif.

Des jeunes ayant quittés le dispositif continuent à être suivi.

Un « bilan santé PASTEUR » a été mis en place sur la plateforme Nord

Actions mise en œuvre pour la réalisation des objectifs

Plateforme Midi-Pyrénées :

2 sessions de parcours complets DECIDES, 2 sessions de parcours partiels DECIDES et le démarrage de l'accompagnement REUSSIS étaient envisagés pour 2010. Le calendrier a été tenu, tout comme les objectifs d'activité, 87 jeunes ayant été accueillis pour 80 prévus.

Plateforme Nord :

Nous avons été amenés à adapter le calendrier prévisionnel d'accueil des jeunes sur les différentes phases du dispositif afin de répondre à la demande des prescripteurs.

3 sessions de parcours complets DECIDES - contre 2 prévues initialement - et 3 sessions de parcours partiels DECIDES - contre 2 prévues initialement - ont été proposées.

L'accompagnement REUSSIS prévu en mars a été décalé à septembre 2010.

Les changements opérés nous ont permis d'accueillir 63 jeunes contre 44 prévus.

Plateforme Ile de France :

La plateforme d'Ile de France n'a pu s'installer à Meudon. Des locaux n'ont été trouvés qu'en mai 2010 à Trappes (78) et le calendrier prévisionnel d'accueil des jeunes sur les différentes phases du dispositif s'en est trouvé modifié.

1 session de parcours complets DECIDES - contre 2 prévues initialement – et les 2 sessions prévues de parcours partiels DECIDES ont pu être proposées.

L'accompagnement REUSSIS a débuté en septembre 2010 avec un décalage de 5 mois.

30 jeunes ont été accueillis contre 62 prévus.

Actions de communication mises en œuvre autour du projet

- ☞ Affiche, dépliants pour les jeunes présentant le dispositif envoyés aux partenaires, prescripteurs, aux lieux ressources d'informations pour jeunes (CRIJ, MGI, CIO, Missions Locales...)
- ☞ Informations collectives régulières pour les prescripteurs et les jeunes sur chaque plateforme
- ☞ Site web <http://depar.blog.fondation-auteuil.org/>
- ☞ Articles dans la presse régionale, dans le journal « à l'écoute », et sur différents sites web : apprentis-auteuil.org, indiceRH.net, CRIJ.org, toutleemploi.fr, educspro.fr ...
- ☞ Organisation de Comités de Suivi par région auxquels tous les partenaires sont invités

CERTIFICAT :

Je soussigné, Valéry Auchère, chef de projet national de la structure porteuse du projet AP1_n° 37, certifie exact l'ensemble des informations figurant sur le présent document.

Date : 31 janvier 2011

Signature :

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line and a long horizontal stroke extending to the right.

Fondation d'Auteuil
40, rue Jean de La Fontaine
75781 PARIS Cedex 16