



Direction de la jeunesse,
de l'éducation populaire et de la vie associative

Mission d'animation
du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse



NOTE D'ETAPE SUR L'EXPERIMENTATION AU 31 DECEMBRE 2010

REDIGEE PAR « MUTUELLE DE LA SOMME ŒUVRES-SOCIALES »

DOSSIER : AP2_n° 167_EXP

Intitulé du projet : Ensemble œuvrons pour que chaque jeune soit acteur de sa santé

Porteur du projet : Mutuelle de la Somme Œuvres-Sociales

***Evaluateur du projet : Eric LEGRAND, consultant en santé publique
12 rue Dugueslin 35 570 L'HERMITAGE***

Région(s) d'expérimentation : Picardie

Date de démarrage effectif de l'expérimentation : 01 novembre 2010

1. Rappel des objectifs de l'expérimentation et du public cible (1page)

Objectif général : faciliter l'accès aux soins et à la prévention des jeunes en précarité.

Objectifs opérationnels :

- Repérer et amener les jeunes en précarité à passer l'examen périodique de santé
- Régulariser leurs problèmes administratifs d'accès aux soins
- Accompagner ces jeunes dans leur parcours de soins à la suite de leur examen de santé : sevrage tabagique, soins dentaires, psychologiques...
- Mettre en place des informations d'éducation à la santé puis des formations de jeunes relais afin qu'ils puissent transmettre les informations auprès de leurs pairs.

Public ciblé : adolescents et jeunes adultes de 15 à 25 ans.

2. Modalités opérationnelles et état d'avancement (1 page)

18 mai 2010 : première réunion du comité de pilotage. Présentation du projet.

Mai 2010 : désignation pour chaque institution d'un référent (mission locale de Picardie maritime, centre hospitalier d'Abbeville, CCAS d'Abbeville, service Vie des quartiers de la ville d'Abbeville, CPAM de la Somme, Conseil Général circonscription Abbeville Vimeu Vert). Ce groupe va constituer le comité technique qui se réunira une fois par mois.

22 juin 2010 : rédaction par les membres du comité technique d'une charte de confidentialité à faire signer par les représentants de chaque institution participante et leurs référents.

Juillet – août 2010 : signature de la charte de confidentialité.

Septembre – octobre 2010 : formation de quatre jours sur le thème de « l'écoute active » pour les référents. Définition du calendrier prévisionnel de mise en place de l'action. Le comité technique décide de ne pas créer dans un premier temps d'espace de rencontre unique pour les jeunes mais d'aller à leur rencontre dans chaque maison de quartier voir dans la rue.

Novembre – décembre 2010 : recrutement d'un éducateur spécialisé. Prise de fonction au 1^{er} novembre de l'éducateur spécialisé qui après 15 jours de prise de contact avec le réseau a commencé à rencontrer les 15-25 ans sur les quartiers en lien avec les animateurs. Fin décembre 2010, 127 jeunes ont été sensibilisés au projet.

14 sont entrés dans le dispositif, ont passé un bilan de santé (2 ont régularisé leur couverture sociale et 2 autres se sont engagés dans le circuit d'accès aux soins) et certains d'entre eux souhaitent travailler sur le thème de l'équilibre alimentaire et plus particulièrement du petit déjeuner.

CERTIFICAT :

Je soussignée Jean-Claude BOULCH responsable de la structure porteuse du projet AP2_n°167_EXP, certifie exact l'ensemble des informations figurant sur le présent document.

Signature :

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves to the right and then loops back to the left, forming a stylized, cursive mark.